



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА  
ПРИКАЗ

09.10.2019

пгт. Курагино

№ 476

О создании центров «Точка роста»  
в Курагинском районе

На основании Распоряжения Правительства Красноярского края от 04.07.2019 № 457-р, в целях координации действий подведомственных образовательных организаций при организации центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» на базе образовательных организаций Курагинского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Занину Н. П., начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования, ответственной за создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Курагинском районе.
2. Утвердить Комплекс мер (дорожную карту) по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Курагинском районе (Приложение).
3. Возложить на руководителей образовательных организаций, на базе которых будет организован центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», персональную ответственность за достижение показателей п. 1.2 и 1.3 регионального проекта «Современная школа».
4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления  
образования

Т. В. Ципушникова

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию  
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
в Курагинском районе в 2020-2022

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Назначение должностного лица, ответственного за создание и функционирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центров)	управление образования	Приказ управления образования	октябрь 2019
2.	Проведение рабочих совещаний с управленческими командами образовательных организаций, на базе которых будут открыты Центры (далее - Организаций)	управление образования	Протокол совещания	октябрь 2019, далее ежегодно
3.	Проведение инвентаризации материально- технической базы и кадровых ресурсов Организаций	Руководители Организаций	Определены помещения и перечень работ по подготовке данных помещений в Организациях для функционирования Центров, составлен список педагогических работников для реализации обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в Центрах	ноябрь 2019
4.	Заключение соглашения с Министерством образования	управление образования	Заключено соглашение	январь, 2020



	предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края местному бюджету на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в 2020-2022 годах			
5.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	управление образования	Приказ управления образования	февраль 2020
6.	Обеспечение участия в повышении квалификации педагогических работников в рамках обновлённых образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий	управление образования	100% педагогических работников, осуществляющих реализацию образовательных программ в центре «Точка роста», прошли курсы повышения квалификации и переподготовки в рамках обновлённых образовательных программ по предметной области «Технология», программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий	В соответствии с графиком
7.	Согласование дизайнпроектов и зонирования Центров	управление образования	рассмотрены и согласованы дизайнпроекты Центров в соответствии с брендбуком	апрель 2020, далее ежегодно
8.	Составление...			

	выполнению ремонтных работ образовательных центров «Точки роста»		документация по выполнению ремонтных работ в образовательных центрах «Точки роста» в соответствии с брендбуком	ежегодно
9.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центров	руководители Организаций	Извещения о проведении закупок	март-апрель 2020, далее ежегодно
10.	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центров	руководители Организаций	Проведены ремонтные работы в соответствии с утвержденным дизайном	до 1 августа 2020, далее ежегодно
11.	Разработка нормативной документации по деятельности центра	руководители Организаций	Разработано и утверждено Положение о деятельности центров «Точки роста», штатное расписание центра, должностные инструкции, план мероприятий по функционированию центра	до 1 августа 2020, далее ежегодно
12.	Завершение приведения площадок Организаций в соответствие с фирменным стилем Центров, доставка и установка оборудования	руководители Организаций	Акты приемки работ, товарные накладные	25 августа 2020, далее ежегодно
13.	Внесение изменений в муниципальное задание Организаций	управление образования	Приказ об утверждении муниципального задания в новой редакции	25 августа 2020, далее ежегодно
14.	Открытие Центров в единый день	управление образования	Информационное освещение в СМИ, на официальном сайте управления образования	1 сентября 2020, далее ежегодно